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مشخصات پروژه
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مالک پروژه متروپل

عبدالباقیحسین
مدیرههیئترییسومدیرعامل
عبدالباقیهلدینگ

صنعتماندگارچهره،97سال
!ساختمان

ازراخودجانحادثهزماندر
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هاطراحیدرایمنیاصولرعایت

نظارت

اجرایعدموناظرمداومتغییرات
اجراییعملیاتتوقففرمان

طرفازمتعددتذکراتعلیرغم
متعددهایارگان

پیمانکار

زماندرمتروپلپروژهپیمانکار
.داددستازراخودجانحادثه

مالک

نظارت

پیمانکار

طراح
متروپل



فیلم حادثه
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حادثه
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حادثه
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حادثه
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حادثه متروپل

8

متروپلاداریتجاریساختمان•

(مصدوم37وفوتی43)1401خرداد2:واقعهزمان•

آبادان:واقعهمحل•

ثقلیبارهایتحتساختتکمیلازقبلساختمانریزش•

ایسازهشکست:علت•

ناپایدارهایسقفوایمنیملاحظاترعایتعدمعلتبه4طبقهازبالاترطبقاتازریزششروع•

ایجادمنظوربهشهرداریاملاکازبهینهاستفادههدفبا1393ماهآباندرشهرداریمشارکتبا:ساختایده•
شهرمرکزدرتجاریواحدهایوطبقاتیپارکینگازتلفیقی

(سقف10مجموعا)طبقههشتوهمکفیکزیرزمین،یکبا96سالدرپروانهاولینصدور•

ت،مارکهایپرکورت،فودگاردن،روفطبقاتی،پارکینگتجاری،واداریواحدصدها:ساختمانمختلفهایبخش•
...وهنریورزشیهایسالن



حادثه متروپل
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(بودمتری100بردرریزشعمدهکهمتر100مترو27متر،50)اصلیبرسهدارای•

:پروژهفنیمشخصات•

متر1فونداسیون گسترده به ارتفاع 

برشی بتنی: باربر جانبی

اسکلت فولادی

همراه ورق ای تقویتIPEدوبل : ستون

طبقه12: تعداد سقف های اجرا شده در هنگام ریزش



آبادان

10

کمزلزلهنسبیخطر•

(شادگانتالاب–فارسخلیج–العربشطبهنزدیکی).داردوجودآباداندرسیلابوسیلسابقه•



تایم لاین حادثه متروپل
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1393 1396 1396 1396 1398 1398

ایده
باساختایده

بامشارکت
93آبانشهرداری

تمدیدیپروانه
پروانهصدور

اصلاحوتمدیدی
بااصلیپروانه

بهطبقاتافزایش
افزایش)سقف12
رویسقفدو

32زیربنا)(همکف
(مترمبعهزار

جدیدطراح
طتوسجدیدطراحانتخاب

مهرماهدرمهندسینظام
98

پروانهاولین
پروانهاولینصدور

اعتباربا96تیردر
فسقدهباسالهسه

اولیهطراحانصراف

اولیهطراحشرکت
از96ماهاسفند
همکاریادامه

دهدمیانصراف

جدیدطراحانصراف
بهجدیدطراح98ماهدی

رگذاسرمایهتوجهعدم)دلایل
وطراحانهایخواستهبه

پروانهارائهعدمناظران،
مشخصاتارائهعدمساختمان،
(بتنهایآزمایشومیلگردها

دادانصراف

اعطای جایزه چهره ماندگار 
صنعت ساختمان به آقای 

!97عبدالباقی در سال 



متروپلتایم لاین حادثه 
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1398 1398 1399 1399 1399 1399

توقفدستور
صدور98اسفنددر

اهکارگتوقفدستور
نظامتوسط

عدمومهندسی
آناجرای

مجاورملک
ومجاورملکخرید

متراژافزایش
45بهپروژهزیربنای

مترمربعهزار

شهرداریبازدید
درشهرداریبازدیدطی
مهمنامهدو،1399دی
شودمیارسالمالکبه

پروانهتمدید
درپروانهتمدید
توسط1398اسفند

شهرداری

جدیدطراح

طراح99خرداددر
نظامتوسطجدید

میانتخابمهندسی
شود

ناظرگزارش
پروژهناظرهاینقصگزارش

تیرها،درخمشیهایترک)
درترکدالها،درپیچش

خیزرمپ،پیرامونیدیوارهای
ورقوهاستونکمانشتیرها،
وهاستونتقویتیهای

یاجرایعملیاتتوقفتقاضای



متروپلتایم لاین حادثه 
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1399 1401 1401

نظامبازدید
توسطپروژهازبازدید
امنظتخصصیکمیته

99بهمندرمهندسی

ساختمانریزش
1401خرداد2

متروپلساختمان
فروریخت

ناظرگزارش
درناظرگزارش

و1401اردیبهشت
وهاآسیبگسترش

اجراتوقفدرخواست

1401شهریور23درکارگریکشدنکشتهوساختمانمیانیقسمتونماتاجبخشمجددفروریختن•

1401دی7درالانبیاخاتمگروهتوسطساختمانکاملتخریب•



حادثه متروپل
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یبالاطبقاتاستمشخصزیرتصویردر•
.استکردهپیداافزایش10به8ازهمکف

پروژهالحاقیبخش•



حادثه متروپل

15

1399ماهدیدرشهردارینامهدومحتوای•

ازبیشخیزخصوصدرکارشناسینظراعلاموبررسیخواهان
ورودیمحلدرشدهاجراسقفوتیرهاازیکیدرمعمولحد

رمپ 1
عدمبهبنااجرامراحلتمامیازجامعوکاملگزارشدرخواست

قیممناظرینازپروژهاجرایعملکردازگزارشگونههیچدریافت
2پروژه



حادثه متروپل
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1399بهمندرمهندسینظامبازدید•

بازدید نظام 
مهندسی

یعدم وجود جمع کننده بارهای جانبی در طبقات برای انتقال بار به دیوارهای برش

عدم اطمینان از انتقال صحیح برش طبقات به ستون ها

وجود خیز مثبت در برخی تیرها و سقف

مشاهده میلگردهای کف دال

مقاوم سازی نامناسب ستون های بتنی



نکات مهم اجرایی و طراحی
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ایلرزههاینامهآیین•

ایلرزههاینامهآیینتحتآناجرایوطراحیتبلیغات،درساختمانقوتنقاطاز•
.بودمهندسی

ضد"لفظازغلطبهکه)زلزلهبرابردرمقاومت)مالکازنقلبهساختمانهایمزیت•
ودب(...وهاستونسازیحداقلوبازهایدهانهازاستفاده،(بودهشدهاستفاده"زلزله

میطراحیمختلفهاینامهآیینبهالزامودقیقطراحیبهنیازفوقمواردرعایتکه•
.نیستدستدراطلاعاتیخصوصایندرکهباشد

1



نکات مهم اجرایی و طراحی
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دوبلهایستون•

شدهنوردهگرمپروفیلدوقراردادهمکناراساسفولادی،هایستونهایطراحیدر•
عضوبصورتحرفهایجوشکاریبابایستیکهبودهفولادیورقچهارباآنتقویتو

.نشداجراشکلبدینولیکندعملواحدی

یتظرفونکردهعملواحدعضوعنوانبهاعضااینمقاطع،ایننامناسبجوشعلتبه•
.شدندتضعیفبسیارهاستوناینباربری

2



نکات مهم اجرایی و طراحی
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فولادذوبنقطه•

.باشدمیسانتیگراددرجه1500حدودضدزنگفولادذوبنقطه•

.استسانتیگراددرجه4000حدودجوشقوسدمای•

بودندخودباربریظرفیتحدازبیشثقلیبارزیرهاستون•

پیداکاهش%20فولادالاستیسیتهمدولجوشکاری،دردرجه420بهدمارسیدنبا•
.کندمیپیداکاهشنیزآنباربریظرفیتوکرده

باربریظرفیتجوشکاریباونداشتندراثقلیبارتحملهاستوننیزعادیحالتدر•
.کردپیداکاهش

3



نکات مهم اجرایی و طراحی
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12مبحثکارگاهیایمنیرعایتعدم•

همزمانبصورتنامتناجسرویداددوانجام•

ساختواجراعملیاتاول،رویداد•

اسکلتتقویتوبهسازیسنگینعملیاتدومرویداد•

ایمنیاصولرعایتبدون•

4



جمع بندی عوامل موثر در ریزش



جمع بندی عوامل موثر در ریزش متروپل
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متروپل

عدم حضور 
ساختار 

سازمانی کارآمد

طراحی ضعیف 
سازه ای

ضعف های 
عمده اجرایی

احتمال استفاده 
از مصالح 
نامرغوب

عدم حضور 
ناظران

مقاوم سازی در 
حین اجرا و 

ساخت



عدم حضور ساختار سازمانی کارآمد
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متروپل

عدم حضور 
ساختار 

سازمانی کارآمد

طراحی ضعیف 
سازه ای

ضعف های 
عمده اجرایی

احتمال استفاده 
از مصالح 
نامرغوب

عدم حضور 
ناظران

مقاوم سازی در 
حین اجرا و 

ساخت

شخصییاسازمانیمختلفهایگروهمنافعتعارض•

(شهرداریهممالک،هم)شهرداری•

(پیمانکارهممالکهم)عبدالباقیهلدینگ•

دهندههشدارعنوانبهتنهامهندسینظام•

پروژهتوقفعدمشهرداری،•



طراحی ضعیف سازه ای
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متروپل

عدم حضور 
ساختار 

سازمانی کارآمد

طراحی ضعیف 
سازه ای

ضعف های 
عمده اجرایی

احتمال استفاده 
از مصالح 
نامرغوب

عدم حضور 
ناظران

مقاوم سازی در 
حین اجرا و 

ساخت

طراحمداومتغییرات•

طرحمداومتغییرات•

سازهاولیهطراحیبهتوجهبدونطبقاتافزایش•

تغییراتوطراحیدرمتفاوتنفراتدخالت•

اصلیباربراعضایکاهش•

ساختمانانقطاعدرزهایحذف•

هاستونکاراییکاهشو(شدهذکرقبلهایاسلایددر)منقطعجوش•

اربتحملتواناییپیطبقات،تغییراتباوبودههمکفرویطبقه8بامتناسب96سالدرشدهاجرافونداسیون•
(ژئوتکنیکیدیدگاه)استنداشتهراجدید

گردیدهریزشبهمنجروشده(ستون)سازهاصلیاعضایموضعیکمانشولهیدگیبهمنجرموارداین•



ضعف های عمده اجرایی
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متروپل

عدم حضور 
ساختار 

سازمانی کارآمد

طراحی ضعیف 
سازه ای

ضعف های 
عمده اجرایی

احتمال استفاده 
از مصالح 
نامرغوب

عدم حضور 
ناظران

مقاوم سازی در 
حین اجرا و 

ساخت

(کارخانهجایبه)کارگاهدرفلزیاسکلتاعضایساخت•

دالکفدرآرماتورهامشاهده•

اعضاتقویتمداومانجام•

تیرهاحدازبیشخیزمشاهده•

ایمنیمواردرعایتعدم•



احتمال استفاده از مصالح نامرغوب
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متروپل

عدم حضور 
ساختار 

سازمانی کارآمد

طراحی ضعیف 
سازه ای

ضعف های 
عمده اجرایی

احتمال استفاده 
از مصالح 
نامرغوب

عدم حضور 
ناظران

مقاوم سازی در 
حین اجرا و 

ساخت

بتنهایآزمایشارائهعدم•

میلگردهایآزمایشارائهعدم•

باشدمورددوازناشیمیتواندمورداینکه

نظارتوآزمایشانجامعدم•

آزمایشهانتایجبودنضعیف•



عدم حضور ناظران
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متروپل

عدم حضور 
ساختار 

سازمانی کارآمد

طراحی ضعیف 
سازه ای

ضعف های 
عمده اجرایی

احتمال استفاده 
از مصالح 
نامرغوب

عدم حضور 
ناظران

مقاوم سازی در 
حین اجرا و 

ساخت

:شدهانجاممکاتباتطبق

اجراحیندرمتعددزمانیهایبرههدرطراحوجودعدم•

اجراحیندرمتعددزمانیهایبرههدرناظروجودعدم•

متعددتذکراتعلیرغماجراییعملیاتتوقفعدم•



مقاوم سازی در حین اجرا و ساخت
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متروپل

عدم حضور 
ساختار 

سازمانی کارآمد

طراحی ضعیف 
سازه ای

ضعف های 
عمده اجرایی

احتمال استفاده 
از مصالح 
نامرغوب

عدم حضور 
ناظران

مقاوم سازی در 
حین اجرا و 

ساخت

اصلیاعضایتقویتوبهسازیمداومهایفعالیتانجام•

اعضاتقویتوبهسازیدرایمنیرعایتعدم•

یتتقووجوشکاریحینهاستونثقلیبارانتقالعدممانند•
ضعیفهایستون

دیدگاه 
سازه ای

طراح

اجرا و 
نظارت

ارگان ها



نتیجه گیری
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صلاحیتدارایوشدهثبتحقوقیشرکتهایتوسطفقطساختمانهاطراحیمحاسباتانجام•

رزیابیا(مشابهیارگانهریامهندسینظامبیمه،هایشرکتمانند)سومیگروهتوسطبایستیهاشرکت•
.شوندپروژهبامتناسبصلاحیت

.باشدمسئولسازهمفیدعمرطولدراحتمالیهایآسیبوهاخسارتقبالدربایستیسومشرکت•

صلاحیتدارایوشدهثبتحقوقیهایشرکتتوسطفقطساختماناجرایوساخت•

اجراییهایشرکتتوسطاستادکارانثبتومعرفی•

سومگروهتوسطسازنداگانواستادکارانتضمین•

آزمایشاتانجامواستانداردمصرفیمصالحازاستفاده•

سومگروهتوسطآزمایشاتانجامسابقهتایید•

سازهمفیدعمرطیدرمرغوبمصالحازاستفادهعدمقبالدرمجریشرکتمسئولیت•

بزرگترهاپروژهقبالدربیشترهاینظارتانجاموفنی-تخصصیهایگروهتشکیل•

استادکارانفنیارزیابیوآموزشیهاینظامگیریشکل•

(...ومهندسینظامشهرداری،)هاآسیبقبالدرمربوطههایارگانپاسخگویی•

شهریجوامعهاوساختمانبهواردههایآسیبارزیابیمعیارهایتدوین•



با تشکر از توجه شما


